Приложение 1
к письму от «___»__________2019 №16-_____

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»
за август 2019

	№ п/п
	Наименование мероприятий муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	план на 2019 год
	Фактически профинансировано
	%
	январь
	февраль
	март
	апрель

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5)
	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона
	Всего:
	16192,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет автономного округа
	15058,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	1133,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальной программе:
	Всего:
	16192,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	15058,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	1133,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	привлечённые средства
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 



	№ п/п
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	причины отклонения

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	 

	1
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8500
	8500
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	7692,2
	
	
	 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7905
	7905
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	7153,7
	
	
	 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	595
	595
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	538,5
	
	
	 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
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Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы 
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»
за август 2019 год

	№п/п
	Наименование показателей результатов
	Значение показателя на 2019 год
	в том числе:

	
	
	план
	факт
	%
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования)
	16
	16
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Увеличение объёма ввода жилья, кв.м.
	18634,0
	9022,97
	48,42
	-
	-
	-
	204
	204
	1,09
	238,6
	238,6
	1,28
	418
	418
	2,24
	566,20
	566,20
	3,04
	817,9
	817,9
	4,39

	4.
	Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %
	50
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	100
	-
	-
	-
	3
	3
	100
	7
	7
	-













	№п/п
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	причины отклонения

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	1
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	5106,6
	5106,6
	27,4
	9022,97
	9022,97
	48,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	7
	7
	100
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы 
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»
за август 2019

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).
Общий объём финансирования муниципальной программы составляет                         24884,2 тыс.руб., в том числе на 2019 год – 16192,2 тыс.руб., из них – 15058,7 тыс.руб. – бюджет округа, 1133,5 тыс. руб. – бюджет города.
В отчётном периоде:
Завершены работы по муниципальному контракту от 22.03.2018 №018730004517000866 на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части установления границ зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Зоны затопления, подтопления». В частности – второго этапа муниципального контракта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки и генеральный план. По состоянию на 31.08.2019 муниципальный контракт исполнен.
Реализация оставшихся 7692.2 тыс. руб. запланирована на декабрь 2019 года. По состоянии на 31.08.2019 проект муниципального контракта по модернизации информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, выставлен на торги в форме электронного аукциона.
09.09.2019 – дата проведения аукциона, 
В пункте 4 сетевого графика «достижения целевых показателей муниципальной программы», сведения за август не указаны в связи с отсутствием выдачи разрешений на строительство за указанный период.


