Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)
за февраль 2023 года
	№п/п
	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Источники финансирования
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	план на 2023 год
	Фактически профинансировано
	%
	январь
	февраль
	март

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Повышение условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения
	МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»
	Всего
	3000.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	окружной бюджет
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	3000.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Формирование доступности жилых помещений 

(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения маломобильных групп населения
	МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО:
	
	Всего
	3000.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	окружной бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	3000.0
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Источники финансирования
	в том числе:

	
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	4
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000.0
	-
	-
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000.0
	-
	-
	-
	-
	-

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Источники финансирования
	в том числе:

	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	причины отклонения

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	4
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

за февраль 2023 года

	№п/п
	Наименование показателей результатов
	Значение показателя на 2023 год
	в том числе:

	
	
	план
	факт
	%
	январь
	февраль
	март
	апрель

	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций
	10
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	объекты образования 
	6
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	объекты культуры 
	0
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	спортивные объекты 
	3
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	объекты социального обслуживания населения
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Количество жилых помещений 
(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для маломобильных групп населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	в том числе:

	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	в том числе:
	примечание (причины не достижения показателя)

	
	ноябрь
	декабрь
	

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за февраль 2023 года

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями). 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2023 год составляет                  3 000,0 тыс.руб.

Планом муниципальной программы запланированы к выполнению мероприятия, для достижения следующих целевых показателей:
1. МАОУ СОШ №2 (Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта образования, в том числе приобретение лестничного подъемника) – 255,6 тыс.руб.;

2. МАОУ СОШ №3 (ПИР) – 27,57 тыс.руб.;

3. МАОУ СОШ №4 (Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта образования) – 375,14 тыс.руб.;

4. МАОУ №5 «Гимназия» (Обустройство санитарного узла) – 525,12 тыс.руб.;

5. МБОУ СОШ №6 (Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта образования) – 435,72 тыс.руб.;

6. МБДОУ № 12 «Росинка» (Обустройство санитарного узла) – 660,0 тыс.руб.

7. МАУ "СШ "Вымпел" СК "Дельфин" (Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта спорта) – 145,88 тыс.руб.;

8. МАУ "СШ "Вымпел" "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями" (Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта спорта) – 269,56 тыс.руб.;

9. МАУ "СШ "Вымпел" СК "Финский" (Приобретение лестничного подъемника) – 175,0 тыс.руб.;

10. Отдел «ЗАГС» администрации города (ПИР) – 130,506 тыс.руб.

По состоянию на 28.02.2023 фактическое исполнение муниципальной программы составило 0%.
