Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегион на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)
за июнь 2022 года
	№п/п
	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Источники финансирования
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	план на 2022 год
	Фактически профинансировано
	%
	январь
	февраль
	март

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Повышение условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения
	МКУ «Капитальное строительство»
	Всего
	1 346,0
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	1 346,0
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Формирование доступности жилых помещений 

(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения маломобильных групп населения
	МКУ «Капитальное строительство»
	Всего
	1 600,0
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	окружной бюджет
	1 395,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	205,0
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Источники финансирования
	в том числе:

	
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	4
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46,0
	-
	-
	1 300,0
	-
	-
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46,0
	-
	-
	1 300,0
	-
	-
	-
	-
	-

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 600,0
	-
	-
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 395,0
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	205,0
	-
	-
	-
	-
	-

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Источники финансирования
	в том числе:

	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	причины отклонения

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	4
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

за июнь 2022 года
	№п/п
	Наименование показателей результатов
	Значение показателя на 2022 год
	в том числе:

	
	
	план
	факт
	%
	январь
	февраль
	март
	апрель

	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	объекты образования 
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	объекты культуры 
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	спортивные объекты 
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	объекты социального обслуживания населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Количество жилых помещений 
(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для маломобильных групп населения
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	в том числе:

	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	в том числе:
	примечание (причины не достижения показателя)

	
	ноябрь
	декабрь
	

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за июнь 2022
Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями). 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2022 год составляет                  4 236,4 тыс.руб.

Планом муниципальной программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Установка обогреваемой шахты лифта для подъемника объекта культуры в МАУ «Дворец искусств» (дообустройство). Стоимость выполнения работ – 800 тыс.руб.

2. Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта образования ДХШ. Запланированная стоимость работ по объекту составляет 116,0 тыс.руб.

3.Расчет ПИР для устройства туалетной комнаты для повышения уровня доступности объекта образования – МАОУ №5 «Гимназия». Запланированная стоимость работ по объекту составляет 46,0 тыс.руб.

4.Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта спорта – ДЮСШ «Вымпел». Запланированная стоимость работ по объекту составляет – 384,0 тыс.руб.

5. Обеспечение доступа МГН в помещение 3 квартир. Запланированная стоимость работ по объекту составляет – 2 890,4 тыс.руб.
Выполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2022 года.

По состоянию на 01.07.2022 фактическое исполнение муниципальной программы составляет 0%.

