Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)
за ноябрь 2022 года
	№п/п
	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Источники финансирования
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	план на 2022 год
	Фактически профинансировано
	%
	январь
	февраль
	март

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Повышение условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения
	МКУ «Капитальное строительство»
	Всего
	1 523,2
	477,5
	31,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	1 523,2
	477,5
	31,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Формирование доступности жилых помещений 

(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения маломобильных групп населения
	МКУ «Капитальное строительство»
	Всего
	3 290,4
	400,0
	12,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	окружной бюджет
	2 595,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	695,4
	400,0
	57,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Формирование доступности жилых помещений 

(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения маломобильных групп населения
	МКУ «Капитальное строительство»
	Всего
	4 813,6
	877,5
	18,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	окружной бюджет
	2 595,0
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	2 218,6
	877,5
	39,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	привлечённые средства
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Источники финансирования
	в том числе:

	
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	4
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46,0
	46,0
	100
	-
	-
	-
	431,5
	431,5
	100

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46,0
	46,0
	100
	-
	-
	-
	431,5
	431,5
	100

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	400,0
	400,0
	100

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	400,0
	400,0
	100

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Источники финансирования
	в том числе:

	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	причины отклонения

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	4
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Всего
	-
	-
	-
	116,0
	-
	-
	929,7
	-
	-
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	116,0
	-
	-
	929,7
	-
	-
	

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего
	-
	-
	-
	50,0
	-
	-
	2 790,4
	-
	-
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	окружной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 595,0
	-
	-
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	50,0
	-
	-
	195,4
	-
	-
	

	привлечённые средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

за ноябрь 2022 года
	№п/п
	Наименование показателей результатов
	Значение показателя на 2022 год
	в том числе:

	
	
	план
	факт
	%
	январь
	февраль
	март
	апрель

	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций
	4
	2
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	объекты образования 
	1
	1
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	объекты культуры 
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	спортивные объекты 
	1
	1
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	объекты социального обслуживания населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Количество жилых помещений 
(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для маломобильных групп населения
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	в том числе:

	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	100
	-
	-
	-
	1
	1
	100
	-
	-
	-

	1.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	100
	-
	-
	-

	1.4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	в том числе:
	примечание (причины не достижения показателя)

	
	ноябрь
	декабрь
	

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1.
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	

	1.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	

	1.3.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	

	2.1.
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за ноябрь 2022
Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Мегиона на 2019 – 2025 годы» (с изменениями). 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2022 год составляет                  4 813,6 тыс.руб.

Планом муниципальной программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Установка обогреваемой шахты лифта для подъемника объекта культуры в МАУ «Дворец искусств» (дообустройство). Стоимость выполнения работ – 977,2 тыс.руб. В том числе ПИР – 47,5 тыс.руб. Исполнено.
2. Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта образования ДХШ. Запланированная стоимость работ по объекту составляет 116,0 тыс.руб.

3.Расчет ПИР для устройства туалетной комнаты для повышения уровня доступности объекта образования – МАОУ №5 «Гимназия». Исполнено. Стоимость работ по объекту составила 46,0 тыс.руб.

4.Приобретение средств для повышения уровня доступности объекта спорта – ДЮСШ «Вымпел». Исполнено. Стоимость работ по объекту составла – 384,0 тыс.руб.
5. Обеспечение доступа МГН в помещение 3 квартир. Запланированная стоимость работ по объекту составляет – 3 290,4 тыс.руб.

Выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2022 года.

По состоянию на 01.12.2022 фактическое исполнение муниципальной программы составляет 18.2%.

