

СОГЛАСОВАНО  
 Зам. директора по производству МКУ «УКС и ЖКК»  
 Узбеков И.Ф.  
 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Начальник дорожно-ремонтного участка ООО «Электрон»  
 Ренш В.С.  
 2022г.

График очистки и вывоза снега с микрорайонов

№ п/п	Наименование улиц	3 фев	4 фев	7 фев	8 фев	9 фев	10 фев	11 фев	14 фев	15 фев	16 фев	17 фев	18 фев	21 фев	22 фев	24 фев	25 фев	28 фев	
1	пр. Победы 14,16, 17,18,19 ул. Тегляльнини 1,3																		
2	ул. Заречная 4 ул. Заречная 16 ул. Лукина 17																		
3	ул. Западная 1 пр. Победы, 2,4																		
3	пр. Победы 8,9,9/1,9/2,9/3,10 ул. Заречная 14,14/1,16/2,16/3																		
4	ул. Садовая 13 ул. Садовая 17/1 ул. Заречная 15,15/1 ул. Нефтяников 14																		
5	ул. Садовая 16/1,16/2 ул. Нефтяников 14																		
6	ул. Садовая, 14, 14/1 ул. Нефтяников, 11а																		
6	ул. Садовая, 42,46,48 ул. Нефтяников, 5																		
6	ул. Нефтяников, 5 ул. Садовы, 8,10,10/1																		
6	ул. Нефтяников, 1 ул. Кузьмина, 12,14																		
6	ул. Кузьмина, 10 ул. Первомайская, 8 ул. Садовы, 8/2, 8/1																		
11	ул. Кузьмина, 2 ул. Советская, 23 ул. Стормина, 2 ул. Ленина, 14																		
11	ул. Львовская, 6а ул. Львовская, 4а ул. Стормина 4,6,8 ул. Ленина 10,12																		
13	ул. Ленина 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2 ул. Стормина, 10 ул. Сторминей 1,3,1/1																		
15	ул. Сторминей 1,3,1/1 ул. Сторминей 12,12/1, 12/2 ул. Сторминей 3/4,3/3,3/2																		
14	пр. Победы 26,28,29 ул. Строительней 3/5 ул. Новая 3, ул. Волотов 1 ул. Строительней 11,7/1																		
12	ул. Строительней 2/3,2/2,2/1,2 ул. Строительней 4,6 ул. Советская 2 ул. Заречная 1,1/1,1/2,1/3 ул. Чехова 1																		

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)



