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Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»
за август 2020

	№ п/п
	Наименование мероприятий муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	план на 2020 год
	Фактически профинансировано
	%
	январь
	февраль
	март
	апрель

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5)
	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона
	Всего:
	8917,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет автономного округа
	8083,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	833,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	привлечённые средства
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальной программе:
	Всего:
	8917,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	8083,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	833,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	привлечённые средства
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 



	№ п/п
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	причины отклонения

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	 

	1
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	675370
	
	
	
	
	
	4101.73
	
	
	4140000
	
	
	

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	628 094
	
	
	
	
	
	-
	
	
	3850200
	
	
	

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47 275
	
	
	
	
	
	-
	
	
	289800
	
	
	

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	 






















Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы 
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»
за август 2020 год

	№п/п
	Наименование показателей результатов
	Значение показателя на 2020 год
	в том числе:

	
	
	план
	факт
	%
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	
	
	
	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования)
	18
	16
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100

	3.
	Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.
	0,021
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0009128
	0.0009128
	4,34
	0,0009554
	0,0009554
	4,55
	0.0009352
	0.0009352
	4,45
	0,0088937
	0,0088937
	42,35
	0,0088937
	0,0088937
	42,35

	4.
	Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %
	60
	100
	100
	-
	-
	-
	2
	2
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	100
	-
	-
	-













	№п/п
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	причины отклонения

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	1
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	0.0105221
	0.0105221
	50,10
	0.0105221
	0.0105221
	50,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	3
	3
	100
	2
	2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы 
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).
Общий объём финансирования муниципальной программы составляет                         8917,1 тыс.руб., из них – 8083,6 тыс.руб. – бюджет округа, 833,5 тыс. руб. – бюджет города.
На стадии реализации:
	1.Муниципальный контракт №0187300004519000530 от 09.12.2019 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул. Пионерская)» на сумму 675 370.56 руб (бюджет ХМАО-Югры - 628 094.62, бюджет города Мегиона - 47 275,94). Срок исполнения 01.07.2020.
	2. Муниципальный контракт №0187300004519000413 от 26.09.2019 «На выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
	Стоимость работ 2 этапа 4 140 000 руб (бюджет города Мегиона – 289 800 руб, бюджет округа – 3 850 200 руб.). Срок исполнения 31.12.2020.
	3. Муниципальный контракт № 0187300004520000081 на выполнение работ по разработке проектов межеваний территории микрорайонов города Мегиона.
	Стоимость работ 493 000,00 руб. (бюджет города Мегиона – 34 510 руб., бюджет округа – 458 490 руб.). Срок исполнения 30.11.2020.
	4.Заключен муниципальный контракт №0187300004520000216 от 09.2020 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона, на сумму 488 000 руб. 
	1 этап 292 800 руб. (бюджет города Мегиона – 20 496 руб, бюджет округа – 272 304 руб.). Срок исполнения 30.11.2020).
	2 этап 195 200 руб. (бюджет города Мегиона – 13 664 руб, бюджет округа – 181 536 руб.). Срок исполнения 30.11.2021).
	5. Заключен муниципальный контракт № 0187300004520000211 от 09.2020 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона, на сумму 615 000 руб. 
	1 этап 369 000 руб. (бюджет города Мегиона – 25 830 руб, бюджет округа – 343 170 руб.). Срок исполнения 30.11.2020).
	2 этап 246 000 руб. (бюджет города Мегиона – 17 220 руб, бюджет округа – 228 780 руб.). Срок исполнения 30.11.2021).
	Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» равен «10 522,1».кв.м. жилья.


